



उद्याग, पयटन, वन तथा वातावरण
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ



प.स. : २०७६/०७७

च.नं. : १४७

मिति : २०७६/११/३०

श्री वन निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।

प्रस्तुत सम्बन्धमा आ.व. २०७६/०७७ को फाल्गुण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन देहाय बमोजिम उल्लेख गरि पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

क) स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन

१. स्विकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति:-

सि. नं.	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम बजेट रु.	यो महिनाको खर्च रु.	यो महिना सम्मको खर्च रु.	खर्च प्रतिशत	कुल बजेटमा खर्च प्रतिशत	कैफियत
क)	संघीय सरकारको कार्यक्रम	९,३५,०००।		१६१,०००।		१७.२१	
	पुंजीगत खर्च अन्तर्गत	४,०००००।		१६१०००।		४०.२५	
१	फलफुल विरुवा उत्पादन, खरिद तथा वितरण	२,०००००।	-	१,६१०००।	८०.५		
	चालु खर्च तर्फ	५,३५,०००।	०	०	०		
ख)	प्रदेश सरकारको कार्यक्रम	२,६५,५८०००।		५६,०९,०६४		२१.१२	
	पुंजीगत खर्च अन्तर्गत	३४,०००००।	-	३,४५,०००।		१०.१५	
१	बहुवर्षिय नर्सरी स्थापना	४,०००००।	-	३,४५,०००।	८६		
	चालु खर्च अन्तर्गत	२,३१,५८,०००।	८४२९६६।	५२,६४,०६४।		२२.७३	
१.	जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितीको बैठक	१,५००००।-	-	४०,०००।	२७		
२.	कृषि वन अभिमुखिकरण गोष्ठी	३,०००००।-	-	१,६००००।-	५३		
३.	जडिवुटि उत्पादक, संकलक र व्यापारी विच अन्तक्रिया गोष्ठी	२५०,०००।	-	६०,०००।	२४		
४.	फलफुल तथा बहुउपयोगी विरुवा खरीद तथा वितरण	५,०००००।	-	३,६१,०००।	७२		
५.	जडीवुटी विरुवा उत्पादन	५,०००००।	२,०००००।	२,०००००।	४०		
६.	ठुला साइजका एवं कटीड विरुवा उत्पादन	६,००,०००।	८२,०००।	८२,०००।	१३.६६		
७	तलव भत्ता लगायत अन्य खर्च		५६०९६६।	४३,६१,०६४।			

२. निरिक्षण, अनुगमन र त्यसको प्रभावकारिता:-

निरिक्षण, अनुगमन गरिएका स्थानहरु	विवरण
थासाङ गा.पा अन्तर्गत नर्सरी	नर्सरीमा विरुवा उत्पादनको कार्य सुचारु पाइयो। ओखर, पदमचालको विरुवा उम्रेको, सल्लाको विरुवा ठुलो पोलीथिनको थैलामा सारिएको ।

डिभिजनल वन अधिकृत



प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निदेशनालय
डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ
गण्डकी प्रदेश, नेपाल

३. अन्य गरिएका कार्यहरू, उत्पन्न समस्या र समाधानका उपायहरू

- संघिय तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत फलफुल तथा बहुउपयोगी विरुवा खरिद तथा वितरण कार्यक्रमबाट जम्मा ७२९० गोटा विरुवा खरिद गरि वितरण कार्य गरिएको तर अनुगमनको कार्य बाँकी रहेको ।
- जडिवुटि खेती विस्तार, उद्यम स्थापना सम्बन्धि एवं भवन निर्माण, मर्मत सम्बन्धि कार्यको लागि सुचना प्रकाशन गरिएको ।
- करिव १००० बैसका कटिड विरुवा उत्पादन भएको ।
- चिसो मौसमको कारण यस क्षेत्रका वासिन्दा समेत वसोवासको लागि नफर्किसकेकोले अन्य कार्यहरू संचालन हुन नसकेको ।


डिभिजन वन अधिकृत



प्रदेश सरकार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय, मुस्ताङ

गण्डकी प्रदेश, नेपाल



प.स. : २०७६/०७७

च.नं. : १४८

मिति : २०७६/११/३०

विषय: होमस्टेमा पर्यटक सम्बन्धि विवरण सम्बन्धमा ।

श्री वन निर्देशनालय
गण्डकी प्रदेश, पोखरा ।

प्रस्तुत विषयमा यस जिल्लामा दर्ता भई संचालनमा आएका होमस्टेहरुको २०७६ साल फाल्गुण महिनाको पर्यटकहरुको विवरण तपशिल वमोजिम प्राप्त भएको व्यहोरा जानकारीको लागी अनुरोध छ ।

तपशिल

सि.न.	होम स्टेको नाम	विदेशी पर्यटक			स्वदेशी	कुल जम्मा	कैफियत
		भारतीय	अन्य	जम्मा			
१.	थकाली सामुदायिक होम स्टे, घरपभोड ५	-	-	-	१६०	१६०	
२.	चुडचुड होमस्टे, लोमान्थाड	-	-	-	-	-	
३.	मराङ होमस्टे, ल्होघेकर दामोदरकुण्ड	-	-	-	-	-	
		जम्मा			१६०	१६०	

डिभिजन वन अधिकृत